

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

(V/v: Tạm ứng theo HĐXD Chùa Bửu Lâm)

Kính gửi: Trụ trì: **Thích Nữ Như Ý** (Chùa Bửu Lâm)

Căn cứ theo hợp đồng xây dựng công trình Chùa Bửu Lâm số: 01/2012/HD-TT, ngày 05 tháng 03 năm 2012 đã ký giữa công ty TNHH Kiến Trúc & DVXD An Việt và Trụ trì Thích Nữ Như Ý, đại diện Chùa Bửu Lâm.

Nay Công ty TNHH Kiến Trúc & DVXD An Việt kính đề nghị Trụ trì Chùa Bửu Lâm tạm ứng cho C.ty chúng tôi số tiền xây dựng theo như điều khoản thanh toán trong hợp đồng đã ký kết. Vậy kính mong Trụ trì tạm ứng cho Công ty chúng tôi theo như tiến độ đã thực hiện.

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|------|
| - Giá trị hợp đồng | : | 2.600.000.000 | đồng |
| - Giá trị phát sinh giảm | : | 692.582.000 | đồng |
| - Giá trị phát sinh tăng | : | 41.383.200 | đồng |
| - Giá trị hợp đồng sau khi phát sinh | : | 1.948.801.200 | đồng |
| - Giá trị đã tạm ứng | : | 1.320.000.000 | đồng |
| - Giá trị hợp đồng còn lại là | : | 628.801.200 | đồng |
| - Số tiền tạm ứng kỳ này | : | 20.000.000 | đồng |

Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn.

Lý do tạm ứng : Tạm ứng theo tiến độ của hợp đồng xây dựng

Số tiền tạm ứng bằng tiền mặt hoặc xin chuyển vào tài khoản số: 7621-0000-146935.

Tại: Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam, chi nhánh Phú Mỹ.

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & DVXD AN VIỆT.

Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

BRVT, ngày 17 tháng 10 năm 2014

Bên xét duyệt

Bên yêu cầu

CHÙA BỬU LÂM

C.TY TNHH KIẾN TRÚC & DVXD AN VIỆT



GD. NGUYỄN ĐÌNH CHÂU